Tarefa		29/03	05/04	12/04	19/04	26/04	03/05	10/05	17/05	24/05	31/05	07/06	14/06	21/06	28/06	05/07	Responsável
	Previsto	X															
Apresentação do cronograma	Realizado																Todos
Estudar Arduino	Previsto		х	х													
	Realizado																Pedro
	Previsto		х	х													
Estudar OpenCV	Realizado																Daniel
Estudar controle de motores DC	Previsto				х	х											
	Realizado																Pedro
	Previsto		х	х	х												
Comprar componentes(considerando tempo de frete)	Realizado																Todos
	Previsto				х	х											
Implementar tracking do gato	Realizado																Daniel
Implementar ligação entre Arduino e Python	Previsto						Х	Х									
	Realizado																Daniel
	Previsto							Х	х								
Implementar controle do laser com Arduino	Realizado																Pedro
Montar estrutura para conter laser, webcam, motores e Arduino	Previsto								х	Х							
	Realizado																Todos
	Previsto									Х	Х						
Juntar sistemas	Realizado																Todos
	Previsto											Х					
Testes	Realizado																Todos
Refinamentos, melhorias e tempo de folga para erros de projeto	Previsto												х	х	Х		
	Realizado																Todos
	Previsto													Х	Х		
Apresentação final e vídeo	Realizado																Todos
	Previsto														Х	Х	
Relatório	Realizado																Todos